



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA

CNPJ: 18.585.570/0001-56 - PRAÇA DO ROSÁRIO N° 365 – CENTRO – CEP: 38.960-000 – PRATINHA-MG

WWW.pratinha.mg.gov.br

Notificação: 01/2024

Processo Licitatório N°073/2024

Modalidade Concorrência Eletrônica N°008/2024

Contrato N°062/2024

A Prefeitura Municipal de Pratinha/MG, através do Departamento Municipal de Obras, notifica a empresa **LONDON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.753.547/0001-05, pelo atraso no início da obra, Reforma e melhoria nos ambientes do CRAS Francelina Maria de Jesus de Pratinha/MG, uma vez que a ordem de serviço foi emitida a mais de 30 (trinta) dias, data de 05/08/2024, e até momento não houve início desta obra. O prazo de execução conforme contrato 062/2024, são 3 (três) meses para execução da mesma, ou seja, 90 (noventa) dias, resta menos de 60 (sessenta) dias para execução desta obra. Solicitamos agilidade na execução da obra uma vez que não há justificativa para atraso para o início e conclusão desta obra. Ante ao exposto, fica Vossa Senhoria notificada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, entregar cronograma atualizado e início da obra.

Pratinha, 11 de setembro de 2024

MARCIO FRANÇA DA SILVA
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE