

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA</b>		Data:		<b>19/11/2024</b>			
<b>CNPJ: 18.585.570/0001-56</b>		Revisão:					
<b>ENDEREÇO: PRAÇA DO ROSÁRIO, 365 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 38960-000 - MUNICÍPIO: PRATINHA/MG</b>							
CREA:							
<b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>							
<b>OBRAS DE MODIFICAÇÃO, EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
<b>RUA CLEUDIS JOSE BORGES E TRECHO AVENIDA SEBASTIÃO RIBEIRO DOS REIS e TRECHO FRANCISCO MACHADO BORGES</b>		DATA:		<b>09/01/2025</b>			
<b>PREÇOS DE MERCADO</b>							
<b>ITEM</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>Valor Total</b>	<b>% etapa</b>	<b>Mês 1</b>		<b>Mês 2</b>	
<b>1</b>	RELAÇÃO DE MATERIAIS	199.472,00	47,55%	R\$ 199.472,00		-	-
<b>2</b>	RELAÇÃO DE MATERIAIS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>35.322,25</b>	8,42%			R\$ 35.322,25	
<b>3</b>	RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA	<b>184.686,85</b>	44,03%	-			R\$ 184.686,85
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 419.481,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 199.472,00</b>		<b>R\$ 220.009,10</b>	